

# 工程开工令

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目

致：湖北东臣泰能源建设有限公司怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目（施工项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，  
开工日期为：2021 年 10 月 15 日。

附：工程开工报审表

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2021 年 10 月 15 日



# 工程开工报审表

工程名称: 怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目

编号: HYWH-KGBS-0001

|        |                                  |        |                                            |
|--------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 工程名称   | 怀远万华禾香板业<br>11.8MW 分布式<br>光伏发电项目 | 工程地点   | 安徽省怀远县龙亢经济<br>开发区远见路万华禾香板业<br>(怀远) 有限公司厂区内 |
| 建设单位   | 怀远万华道生<br>新能源有限公司                | 设计单位   | 亚美信电力有限公司                                  |
| 监理单位   | 常州正衡电力<br>工程监理有限公司               | 施工单位   | 湖北东臣泰<br>能源建设有限公司                          |
| 计划开工日期 | 2021 年 10 月 15 日                 | 计划竣工日期 | 2022 年 5 月 8 日                             |

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部:

我方承建的 怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2021 年 10 月 15 日开工, 请审查。

- ☒ 项目管理实施规划 (施工组织设计) 已审批
- ☒ 施工图纸会审已进行
- ☒ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格
- ☒ 安全文明施工二次策划满足要求
- ☒ 施工技术交底已进行
- ☒ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位
- ☒ 施工材料、物资准备能满足连续施工要求
- ☒ 计量器具仪表经法定单位检验合格
- ☒ 特殊工种作业人员能满足施工需要

施工单位:

项目经理:

日期:



监理单位:

总监理工程师:

日期: 2021.10.12



建设单位:

项目负责人:

日期: 2021.10.12

*(Handwritten signature)*