


宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目 工程开工报告

工程名称	宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目
建设单位	宁波海晟能源发展有限公司
施工单位	宁波信基建设有限公司
计划开工日期	2022 年 06 月 30 日
计划竣工日期	2022 年 10 月 27 日
我单位计划于 06 月 30 日开始进行本项目施工，项目前期准备工作已经就绪，施工人员已经就位，施工图纸已会检，夹具及支架配件材料已生产。在施工期间我方会加强各项安全管理制度，落实安全防范措施，不断完善各级岗位责任制，各项安全消防管理制度，安全操作规程。请项目各方确认是否可以开工。	
施工单位意见	已完成前期准备，申请开工 施工单位（章）： 项目负责人：陈逸坤 日期：2022.6.30
监理单位意见	相关准备工作已完成，具备开工条件，同意申报。 监理单位（章）： 项目负责人：薛平 日期：2022.06.30
建设单位意见	同意开工 建设单位（章）： 项目负责人：张雨一 日期：