

2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包
工程一标段

传异常原因:

本次项目因抢 630 进度原因, 业主让先行开工。
开工令 630 后续补上。

监理项目章:

总/专业监理工程师: 孔德周

日期: 2018.6.25

