



监理完工离场联系单

项目名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：003

致：廊坊博熙光伏发电有限公司（建设单位）

根据 廊坊博熙光伏发电有限公司 与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责廊坊德基科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目的监理工作。由于正衡监理已完成《廊坊德基科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目监理合同》约定的全部监理工作，现监理项目部将于 2022 年 9 月 2 日起，结束本项目监理任务，离开项目现场，后续如有监理协助事项，请提前 10 日书面联系正衡监理公司市场部相关负责人，以便协调。

备注：合同期限：2022.05.20-2022.07.28 共 70 天，因疫情原因 2022.05.23-2022.06.10 当地封控未施工，自 7 月 29 日开始延期至 9 月 1 日，合同延期共 35 天，监理人员进场共 105 天。

监理项目部：（章）

负责人：周少东

日期：2022 年 9 月 1 日

建设单位意见：

建设单位：（章）

负责人：_____

日期：____ 年 ____ 月 ____ 日