

8.3 见证取样	16
8.4 旁站	16
8.5 平行检验	16
8.6 签发文件和指令	16
8.7 协调	17
8.8 签证	17
九、工程监理控制目标及管理措施	17
9.1 质量控制监理目标和措施	17
9.2 进度控制监理目标和措施	19
9.3 安全控制监理目标和措施	24
9.4 合同管理措施	31
9.5 信息管理措施	32
9.6 组织协调	37
十、监理工作重点	38
10.1 土建工程质量控制要点及控制手段	38
10.2 电气部分质量控制要点及控制手段	39
10.3 机务部分质量控制要点及控制手段	40
十一、监理工作制度	40
11.1 技术文件审核制度	40
11.2 原材料、构配件和设备开箱验收制度	41
11.3 工程质量验收制度	41
11.4 会议制度	42
11.5 施工现场紧急情况处理和报告制度	42
11.6 隐蔽工程验收制度	43
11.7 旁站监理、见证取样和送检制度	43
11.8 工程信息管理制度	43
11.9 项目监理机构内部管理制度	43
11.10 职业健康安全与环境管理制度	43
11.11 工程变更报审制度	44