

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目
监理工作联系单

表号: WLCGD-B3

编号: CZZH-JL-121-0010

主送: 中国水利水电第四工程局有限公司
抄送: 建水云得太阳能科技有限公司

事由: 你单位施工过程控制资料严重滞后的问题

内容:

你单位现已完成的施工作业中存在各工序施工相关原料报验资料滞后, 施工作业与过程资料未能保持一致。

为不影响你单位施工正常进行, 现要求你单位在一周之内上报相关资料, 延期一天考核 2000 元。

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师

日

期:



邓伟成

2016/3/22

本表一式五份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存三份。