

监理工作联系单

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBWX-XZY-004

致：河北冀电电力设计咨询有限公司河北新正源项目部：

事由：关于并网前及并网后材料事宜

内容：现在距项目并网还剩一周多时间，请贵方合理安排施工，完成并网前施工工作及材料的保管与整理工作，因现场大部主材是甲供材，我方要求贵方在并网后对剩余的甲供材料进行统计，并对未用完的甲供电线、电缆、夹具、螺丝、组件板及组件板箱、托盘等主要甲供材料进行统计与整理，待业主方接收。

按贵方与业主方签定的施工合同，贵方有义务做好剩余材料的交接工作，剩余材料的接收与处理由业主方确定。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：郭志军

日期：2016 年 12 月 23 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。