

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工作联系单

编号: HRGF-JLL-009

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

因管桩供货不足, 现场工人已出现阻工现象, 要求总包单位及时协调处理并复工。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期:



