

监理工作联系单

工程名称: 国泰精密机件(无锡)有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXGT-SLNA02

致: 无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部(业主单位)

事由: 关于国泰精密机件(无锡)有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目监理合同延期事项

内容

依据国泰精密机件(无锡)有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目监理合同内容, 第六条第一项监理期限: 监理人员进场至项目并网验收。(单个项目的监理期限不超过三个月), 我方监理于 2017 年 06 月 12 日入驻国泰精密机件(无锡)有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目依据每月签署考勤表(详见附件), 合同即将于 2017 年 09 月 12 日进入延期, 考虑本项目实际情况特与贵司进行沟通, 请给予回复, 延期后相关事宜按监理合同附加条款进行或按我司市场部与贵司协商签署的附加合同执行。

请于延期前一天回复, 不回复视为同意本项目的监理合同附加延期相关事宜。

监理项目部

总/专业监理工程师: 戚平

日期: 2017 年 09 月 06 日

建设单位章:

建设单位代表: _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

注本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份, 监理项目部存 1 份。

考勤附件：

项目人员考勤表																																								
项目名称：无锡国泰4.65MW&赛福天3MW分布式 省份/城市：江苏·无锡 考勤时段：20170526-20170625																																								
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假(天)	旷工(天)	总出勤(天)	签名				
1	戚平	其他项目																	√	√	√	其他项目										√	√	5	戚平					
2	张军枫	其他项目																	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13	张军枫
说明		项目1、“√”表示正常出勤 2、“△”表示请假 3、“×”表示旷工 4、“*”表示路途																																						
监理方负责人签名：戚平 业主方签名(章)：张军枫 业主对现场监理评价：满意 ☒ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 本月现场监理人员满足现场工作需要																																								

项目人员考勤表

项目名称：无锡国泰4.65MW&赛福天3MW分布式																															省份/城市：江苏·无锡			考勤时段：20170726-20170825		
序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假（天）	旷工（天）	总出勤（天）	签名
1	戚平	√	√	其他项目				√	其他项目																√	√	其他项目				√	√	其他	7	戚平	
2	张军枫	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	张军枫
说明		项目1、“√”表示正常出勤 2、“△”表示请假 3、“X”表示旷工 4、“*”表示路途																																		
监理方负责人签名：张军枫 业主方签名（章）： 业主对现场监理评价：满意 ☒ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐ 本月现场监理人员满足现场工作需要																																				