

监理延期联系单

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程 编号: ZHJL-JLYQ-001

致: 晋中浙泰光伏发电有限公司

由委托人 晋中浙泰光伏发电有限公司 和监理人 常州正衡电力工程监理有限公司 双方签订的“建设工程委托合同 (JZZT-SXJL-20170918)”, 约定监理期限: 自监理人进场日算起, 服务期为 4 个月, 免费服务期为 1 个月, 监理人于 2017 年 10 月 01 日进场, 即监理期限为: 2017 年 10 月 01 日至 2018 年 02 月 01 日为服务期, 2018 年 02 月 02 日至 2018 年 03 月 03 日 (中间自 2018 年 02 月 11 日停工, 于 2018 年 03 月 05 日开工, 共计停工 22 天) 为免费服务期, 截止 2018 年 02 月 01 日已满足监理期限。自 2018 年 02 月 02 日始, 已进入监理免费延期阶段, 自 2018 年 03 月 30 日始, 已进入监理延期阶段。

请委托人 晋中浙泰光伏发电有限公司 予以确认。

监理单位 (章):



经办人:

李峰伟

日期:

2018 年 3 月 18 日

业主单位意见 (章):

同意留2名监理人员(土建、电气)继续监理,具体延期时间截止时间作最终协商时间为准。



经办人:

王刚

日期:

2018 年 3 月 24 日

注: 1、此表一式三份, 于监理合同到期前 15 日发业主单位项目经理签字确认, 业主、监理单位项目部各保存一份, 监理单位保存一份。