

监理工作联系单

工程名称：海宁海橡鞋材有限公司 1300kw 分布式光伏发电项目

编号：HX-LXD-005

致：浙江诺欧博新材料有限公司（施工项目部）

事由：关于施工进度滞后事宜

内容：

因材料进场滞后，工程处于严重滞后状态，现要求你单位重新制定施工计划并上报监理及建设单位。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018年4月25日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存三份。