

监理工作联系单

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：WYGF-ZT-JL-005

致：湖南鸿源电力建设有限公司项目部

抄送：阻谷杭泰电力有限公司（正泰）项目部

主题：关于并网后项目相关事宜

内容：

本工程已于 2017 年 12 月 29 日顺利并网，但是项目多少也存在一些问题，现要求各施工单位做好并网后的自检工作，发现问题及时整改及消缺，争取后期竣工验收能够顺利通过。另，湖南鸿源电力建设有限公司你方对于现场施工过程资料已严重滞后，现要求你方尽快完善施工过程资料，若因为资料问题而造成的不良后果由你方承担。请贵司悉知并认真对待！

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2017.12.31

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建