

监理延期联系单

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

致：江苏云杉清洁能源控股 有限公司

由委托人 江苏云杉清洁能源控股 有限公司和监理人 常州正衡电力工程监理有
限 公司双方签订的“沿海高速蔡桥、兴桥、南沈灶、白蒲 4 个互通 13.58MW 分布式
光伏电站项目 项目总承包工程监理合同”，约定监理期限：2017 年 12 月 8 日至
2018 年 2 月 20 日 75 天，（中间因春节临近，监理人员应建设单位要求自 2018 年
2 月 10 日 临时离场，于 2018 年 2 月 24 日 返回现场，共计停工 14 天），截止
2018 年 3 月 8 日 已满足监理期限 75 天，完成监理合同约定期限。自 2018
年 3 月 9 日 始，已进入监理延期阶段。

请委托人 江苏云杉清洁能源控股 有限公司予以确, 谢谢.

监理单位



经办人:

郭俊

日期: 2018 年 02 月 26 日

业主单位意见（章）：

上述情况属实。另经指挥单位调查，进入汛期阶段后，可用耢工及人工。建议南沈灶、白蒲村粮站留部领导管理，蔡桥、岑桥粮站留孔令才管理。

经办人:

李仁林

日期: 2018年2月28日

注：此表一式三份，于监理合同到期前 15 日发业主单位项目经理签字确认，业主、监理单位各保存一份，监理单位保存一份。