

监理工作联系单

工程名称：宿迁惠升管业 1.35MWp 屋顶光伏发电项目

编号：JLLX—EB—004

致：南京南瑞太阳能科技有限公司 施工项目部

事由：关于工程前期、施工、报验等资料与施工进度不同步事宜。

内容：

工程施工目前已完成并网发电要求，但到目前为止你公司未向我监理单位上报施工组织设计方案、施工专项方案、工程前期资料、施工资料、报验资料等。要求：

施工单位尽快上报资料，必须做到与施工进度同步。如资料与施工进度不同步，施工进度款监理不予签认

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。