

工作联系单

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MW 屋顶光伏发电项目 编号：

类 别	☐ 请示 ☒ 联系 ☐ 通知 ☐ 备忘 ☐ 其它			
是否要求回复	☐ 是 ☒ 否			
发文单位	安徽四创电子股份有限公司	主送单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
主题	关于脚手架安全措施事宜回函			
至：常州正衡电力工程监理有限公司 关于原计划 12 月 27 日进场组件有所滞后的情况，我公司已对现场做出施工计划调整，调整后并未影响整体项目工期，保证场内工程正常、有序进行。				
签发人	 陶良伟	日期：2018 年 1 月 1 日	签收人：张金星	日期：2018.1.1
附件：				

工作联系单

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MW 屋顶光伏发电项目 编号：

类 别	☐ 请示 ☒ 联系 ☐ 通知 ☐ 备忘 ☐ 其它			
是否要求回复	☐ 是 ☒ 否			
发文单位	安徽四创电子股份有限公司	主送单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
主题	关于脚手架安全措施事宜回函			
至：常州正衡电力工程监理有限公司 关于监理方发现 B1 厂房脚手架存在安全隐患问题，我公司收到通知后立即通知人员禁止上此脚手架，并协调专业施工人员已进行加固。				
				
签发人：陶光伟	日期：2018 年 1 月 10	签收人：张金亮	日期：2018.1.10	
附件：				