

监理工作联系单

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-SLN08

致: 中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (EPC 单位)

事由: 关于施工进度、材料进场等相关事项

内容:

工程已严重延期, 多次会议强调仍未见相关方案及现场具体措施, 现对以下几点要求提出强调, 请施工单位落实:

- 1、立即制定合理赶工计划, 并严格执行;
- 2、立即上报材料进场计划, 更新施工进度计划, 并严格执行。

特此告知!

抄送: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018年05月24日

注本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。