

监理工作联系单

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-SHFD-SLN08

致: 西门子电力自动化有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目
项目部(EPC单位)

事由: 关于现场施工进度等相关事项

内容:

现场施工进度已无法满足既定施工进度计划, 为保证项目如期并网, 我项目部要求相应的增加人员、设备, 施工材料及时进场, 确保满足施工需要。在保证施工质量及进度的条件下出台相应的工作计划, 并严格执行。

以上问题希望施工单位引起重视并尽快解决, 要严格按照图纸施工, 确保项目质量合格符合设计要求和如期顺利并网。

抄送: 上海久炙光伏科技有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目项目部(建设单位)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 施明敏

日期: 2018年09月26日

注本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。

