

工程联系单

编号: TJYG-01-TSXT-D01-007

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目		
主送单位	常州正衡电力工程监理有限公司	抄送单位	
事由及内容: 关于本项目监理延期事宜 天津马棚口项目监理合同 7 月底到期, 为配合项目后期倒运拆卸物资还需要监理做记录、见证等监理工作, 公司领导同意延期关于监理延期。 具体内容如下: 1、监理人员有现有 1 名派驻人员, 履行监理职责; 2、项目部下发联系单形式正式通知监理单位确认; 3、项目部做好人员考勤及信息登记, 监理费用采购中心后期结算。			
专责工程师:	张仪德	工程部负责人:	2019 年 7 月 22 日
监理意见: 监理单位 (章) 总 (副) 监理师: 李兴贤 2019 年 7 月 22 日			