



监理延期确认联系单

编号: 001

工程名称: 先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

致: 慈溪杭泰光伏发电有限公司

根据 慈溪杭泰光伏发电有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目建设工程委托监理合同”, 约定监理期限: 2018 年 12 月 1 日至 2019 年 4 月 20 日 (中间自 2019 年 1 月 28 日停工, 于 2019 年 2 月 16 日开工, 共计停工 20 天) 截止 2019 年 4 月 20 日已满足监理期限 120 天。自 2019 年 4 月 21 日始, 已进入监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请 慈溪杭泰光伏发电有限公司 三日 内予以确认。

监理项目部: (章)

负责人: 尚宇明

日期: 2019 年 4 月 7 日

建设单位意见:

2号仍有2MW容量尚未并网, 同意延期

建设单位: (章)

负责人: 王小平

日期: 2019 年 4 月 27 日