

监理工作联系单

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目(宿迁市)

编号: ZHSUP-ZCFP-SLN01

致: 江苏欣佰建设工程有限公司助残扶贫分布式光伏电站项目施工项目部

事由: 关于项目建设过程中施工单位报审报验的文档要求

内容:

完善的报审报验程序对工程建设的全面有效控制至关重要,现要求施工单位要及时准确的进行相关报审报验工作,现再次要求你单位 2019 年 2 月 13 日前上报施工资料及相关进度计划,我监理项目部将进行检查。

相关的报审报验内容见附件,包括但不限于附件要求内容。

抄送: 江苏农垦清洁能源有限公司(建设单位)

监理项目部: 

总/专业监理工程师: 

日期: 2019 年 02 月 14 日

注本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

附件：

➤ 为规范本项目的工程项目档案管理，施工工程资料要求依据《国家电网公司施工标准化项目部手册 2014 版》整理。

➤ **施工准备阶段的报审报验工作**

1. 项目部的质量管理体系报审，包括；

- 1) 组织机构。
- 2) 质量管理、技术管理制度。
- 3) 专职质量管理人员的资格证、上岗证。

2. 职业健康安全与环境管理体系报审，包括；

- 1) 组织机构。
- 2) 职业健康安全与环境管理制度和程序。
- 3) 项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格、上岗证。
- 4) 危险源辨识、风险评价和应急预案及演练方案。
- 5) 环境因素识别、环境因素评价、应急准备和响应措施及演练方案。

3. 施工组织设计报审；

4. 分包单位资质审核，包括；

- 1) 分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证。
- 2) 法人代表证明书、法人代表授权委托书。
- 3) 拟分包工程的范围和内容。
- 4) 安全施工许可证，分包单位的业绩和近三年安全施工记录。
- 5) 职业健康安全与环境管理组织机构及其人员配备。
- 6) 施工管理人员、安全管理人员及特种作业人员的资格证、上岗证。
- 7) 保证安全施工的机械（含起重机械安全准用证）、工器具及安全防护设施、用具的配备。
- 8) 有关管理制度。

5. 工程控制网测量报审；

6. 工程开工报审，包括；

- 1) 施工组织设计已审定。

- 2) 承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进驻施工现场，主要工程材料已落实。
- 3) 进场道路、水、电、通信及场平等已满足开工要求。
- 4) 施工图纸已满足开工需要，并经设计交底、图纸会检。
- 5) 现场测量控制网已复测合格。

➤ 施工实施阶段的报审报验工作

一. 质量控制方面

1. 主要施工项目专项施工方案报审；
2. 已批准的施工组织设计、施工方案进行调整、补充或变动，报审；
3. 质量验收及评定项目划分报审；
4. 新材料、新工艺、新技术、新设备相应的施工工艺措施和证明材料报审；
5. 现场试验室（含外委试验单位）资质报审，包括：
 - 1) 试验室的资质等级及其试验范围。
 - 2) 试验设备的检定或校准证书。
 - 3) 试验人员的资格证书。
 - 4) 试验室管理制度。
- 5) 本工程的试验项目及其要求。
6. 拟进场主要工程材料、半成品、构配件生产厂商的资质报审；
7. 拟进场工程材料、半成品和构配件的质量有复试要求的，经监理人员现场见证取样后送检，复试报告报验；未经项目监理机构验收或验收不合格的工程材料、半成品和构配件，不得用于本工程，并书面通知承包单位限期撤出施工现场。
8. 主要设备开箱验收申请报验；
9. 隐蔽工程报验和自检记录报验；对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员拒绝签认，严禁承包单位进行下一道工序的施工。
10. 分项工程质量验评报验；分部工程和单位工程质量验评报验；
11. 质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案报审；
12. 消缺清单及消缺方案报审。

二. 工程进度控制方面

1. 施工图交付计划、设备材料供应计划、施工进度计划和调试进度计划报审；

2. 当工程必须延长工期时，承包单位重新调整施工进度计划报审。

三. 职业健康安全与环境控制方面

1. 安全技术方案或分部分项工程专项施工方案报审，包括；

1) 地下管线保护措施方案。

2) 基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案。

3) 施工现场临时用电施工组织设计或安全用电技术措施和电气防火措施。

4) 冬季、雨季、夜间等特殊施工方案。

5) 施工总平面布置图是否符合安全生产的要求,办公、宿舍、食堂，道路、仓储、化学及危险品库等临时设施设置以及排水、防火措施。

➤ 调试阶段的报审报验工作

1. 调试分包单位现场项目部的组织机构和人员配备、特种作业人员资格证和上岗证、管理制度、试验 仪器设备报审；

2. 调试大纲、调试方案和措施报审；

3. 安全隔离措施报审，承包单位进行调试安全和调试技术交底。

4. 调试进度计划报审；

5. 调试消缺后报验；

6. 单体、分系统和整套启动调试各阶段的质量验收、签证报验。

常州正衡电力工程监理有限公司
江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目
监理项目部
2019 年 2 月 11 日

-----以下无正文-----