

监理工作联系单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-LX-12

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 施工项目部

事由：现场剩余节点工作开展

内容：

自开工至今，已近半年，期间施工由于人员管理、经验不足等因素造成进度严重缓慢，经各单位共同努力，已将项目推进至并网节点进程中，此段时间现场施工任务繁忙、电气高低压施工同时开展，望各单位各尽其职，对下面各班组做好工作安排，按期完成，各管理人员加强现场质量管控及技术指导工作。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2019年10月21日

