



监理延期确认联系单

工程名称: 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YTHY-LXD-06

致: 烟台市皓阳光伏有限公司

根据烟台市皓阳光伏有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“山东皓阳光伏有限公司 2.76MWp 分布式光伏发电项目项目建设工程委托监理合同”, 约定监理期限:
2019 年 3 月 7 日至 2019 年 6 月 7 日, 截止 2019 年 6 月 7 日 已满足监理期限 3 个月。自 2019 年 6 月 8 日 始, 已进入监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请烟台市皓阳光伏有限公司三日内予以确认。

监理项目部:

负责人:

日期: 2019 年 5 月 30 日



建设单位意见:

同意

建设单位:

负责人:

日期: 2019 年 5 月 30 日

