



监理延期确认联系单

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FGH01-YQLXD-001

致: 共和华能太阳能发电有限公司 (建设单位)

根据共和华能太阳能发电有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“华能共和 5 万千瓦风电项目建设工程委托监理合同”, 约定监理期限: 2019 年 05 月 09 日至 年 12 月 30 日, 截止 2019 年 12 月 30 日已满足监理期限 236 天。自 2019 年 12 月 31 日始, 已进入监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请 共和华能太阳能发电有限公司 三日内予以确认。

监理项目部: (章)  华能共和 5 万千瓦风电项目

负责人: 刘士发

日期: 2019 年 12 月 30 日

建设单位意见:

同意延期, 增加费用根据监理合同约定办理

建设单位: (章) 

负责人: 刘士发

日期: 2019 年 12 月 30 日