



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理延期确认联系单

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目 编号: JHJL-XXDX-YQLXD-01

致: 卫辉市成泰新能源有限公司

根据卫辉市成泰新能源有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目建设工程委托监理合同”, 约定监理期限: 2019 年 7 月 16 日至 2019 年 11 月 15 日, 截止 2019 年 11 月 15 日已满足监理期限 123 天。自 2019 年 11 月 16 日起, 已进入监理延期阶段。至 2019 年 12 月 15 日, 监理延期免费服务到期, 自 2019 年 12 月 16 日起, 监理延期服务将进入收费阶段, 请贵公司知悉。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请卫辉市成泰新能源有限公司三日内予以确认。

监理项目部:

负责人: 陈明

日期: 2019 年 12 月 1 日

建设单位意见:

情况属实

建设单位:

负责人: 王

日期: 2019 年 12 月 6 日