

监理工作联系单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：JXM8-JL01-013

致：中电建湖北电力建设有限公司

抄送：公安县通威渔光科技有限公司

事由：关于加快箱变试验进度事宜

内容：

目前处于项目 6.30 并网关键时期，望你单位加快光伏区施工进度，在 2020 年 6 月 23 日 20:00 前完成 T1、T2、T11 区箱变的所有试验。如果不能完成，你单位必须承担相应的责任。

望你单位引起高度重视，尽快落实。

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：张进忠

日

期：

2020年6月23日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。