

监理工作联系单

工程名称： 昆山普枫新能源有限公司昆山普发仓储设施有限公司 1200kwp 分布式光伏发电项目

编号： JXM6-ZHJL-003

主送： 昆山普枫新能源有限公司

抄送： 阳光电源股份有限公司

主题： 关于增加组件安装施工人员事宜

内容：

现场组件已陆续进场，施工进度已严重滞后，望你单位尽快增加施工人员，确保施工进度，并做好安全技术交底，确保施工质量及施工安全，否则因滞后并网发电所造成的一切损失有你单位承担。

监理项目部：（章）

总监理工程师：李彬

日期：2020年6月12日

本表一式__3__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__1__份。



扫描全能王 创建