

监理工作联系单

工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园 1.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HZPF-LXD-01

致：阳光电源股份有限公司 施工项目部

事由：关于本项目施工资料报审相关事宜

内容：

杭州普枫新能源杭州物流园 1.5MWp 分布式光伏发电项目自 2020 年 04 月 13 日开工起，截止目前，你部施工资料仍未报审齐全，且我监理部已多次口头督促，限你部在 2020 年 05 月 01 日之前对以下前期资料向监理项目部和业主项目部报审；并将已进场的材料及已完工的分部分项报验等材料上报监理项目部。

详见附页

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 04 月 26 日



需报审资料清单

1. 设计图纸（纸质蓝图）
2. 工程开工（开工报告、开工报审表）
3. 施工组织设计（施工组织设计、报审表）
4. 管理体系（人员责任、安全质量管理体系网络图、报审表）
5. 管理人员（管理人员资质、报审表）
6. 安全应急预案（安全事故应急预案、报审表）
7. 吊装方案（吊装方案、报审表）
8. 钢结构（钢结构加固方案、报审表）
9. 焊接（焊接作业指导书、报审表）
10. 土建（土建施工方案、报审表）
11. 强制性条文（强制性条文、报审表）
12. 质量通病（质量通病防治方案、报审表）
13. 屋顶施工（屋顶施工专项方案、报审表）
14. 安全文明施工（安全文明施工方案、报审表）
15. 临时用电（施工临时用电方案、报审表）
16. 试验单位资质（第三方检测资质、报审表）
17. 施工进度（施工进度计划、报审表）
18. 特殊工种（特殊工种人员资质、报审表）
19. 公司资质（公司资质、报审表）
20. 安全、施工技术交底（交底书、三级安全教育）
21. 项目划分质量验评表（质量验收评定表、报审表）

22.方案（EHS 方案、报审表）

23.、材料及供货商报审（材料报审、供货商资质报审、合格证明文件、报审表）

24.主要施工机械、工器具（机械、工器具检测合格报告、报审表）

25.方案（接地施工方案、支架及组件安装施工方案、电缆施工方案、土方开挖方案、夏季施工方案、绿色施工方案等）

常州正衡电力工程监理有限公司
杭州普枫新能源杭州物流园 1.5MWp 分布式光伏发电项目
2020 年 04 月 26 日