

监理延期确认联系单

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YQQR-001

致：滁州嘉晖新能源科技有限公司（建设单位）

根据滁州嘉晖新能源科技有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目建设工程委托监理合同”，约定监理期限：2020年1月22日至2021年5月27日（中间自2020年1月26日停工，于2021年3月3日开工，共计停工36天），截止2021年5月27日已满足监理期限90天。自2021年5月28日始，已进入监理延期阶段。若不同意延期，监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请滁州嘉晖新能源科技有限公司三日内予以确认。

监理项目部：

负责人：

日

期：2021年5月15日

建设单位意见：

同意延期

建设单位：

负责人：

日

期：2021年5月17日

地址：常州市武进区经济开发区兰香路8号（交大科技园内）
电话：0519-86767922 86767918 85503573

网址：www.zhjl-power.com



扫描全能王 创建