



监理延期确认联系单

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶 25MWp 分布式光伏发电项目

编号：02

致：长春中瑞信科技有限公司

事由：一汽红旗、NBD 屋顶 25MWp 分布式光伏发电项目监理合同周期事宜

内容：关于一汽红旗、NBD 屋顶 25MWp 分布式光伏发电项目，根据监理合同第六条规定本项目监理周期为三个月，我监理方与 2021 年 06 月 20 日入驻一汽红旗、NBD 屋顶 25MWp 分布式光伏发电项目，根据监理合同条款我方监理与 2021 年 9 月 26 日将达到监理周期三个月，考虑本项目的实际情况，特此与贵公司提前沟通，自 2021 年 9 月 26 日起，该项目进入工程延期，延期费用按照监理合同第五条监理费用及支付条款 结算，请贵公司就以上相关事项给予答复。

监理项目部（章）


总/专业监理工程师： 

日期：2021 年 9 月 22 日

回复意见：

同意延期

业主单位（章）

项目负责人： 

日期：2021 年 9 月 19 日

注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。