

监理进场确认联系单

工程名称：张家口平价上网风电检测认证实证基地项目

编号：ZHJL-JCQR-001

致：南京风电科技有限公司（建设单位）

根据南京风电科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责南京风电张北鉴衡试验基地 4.5MW 样机风
机吊、安装工程的监理工作。正衡监理已按合同约定派遣监理工程师于 2021 年 08 月 29 日在
现场成立项目监理部，正式开展监理工作，请确认。


监理项目部：（章）

负责人：  孙振平

日期：2021 年 08 月 29 日

建设单位意见：

建设单位：（章）

负责人： 

日期：2021 年 8 月 29 日





监理延期确认联系单

工程名称：南京风电科技有限公司张北 4.5MW 样机项目

编号：ZHJL-YQLXD-001

致：南京风电科技有限公司（建设单位）

根据南京风电科技有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“南京风电科技有限公司张北 4.5MW 样机项目建设工程委托监理合同”，约定监理期限：2021 年 08 月 30 日至 2021 年 09 月 30 日，即将满足监理期限。自 2021 年 10 月 01 日开始，进入监理延期阶段。若不同意延期，监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请：南京风电科技有限公司三日内予以确认。

监理项目部：

负责人：

日期：2021 年 09 月 25 日



建设单位意见：

建设单位：（章）

负责人：

日期：2021 年 09 月 25 日





监理完工离场联系单

工程名称: 张家口平价上网风电检测认证实证基地项目 5#风机安装工程

编号: ZHJL-LCLXD-001

致: 南京风电科技有限公司 (建设单位)

根据南京风电科技有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司 (以下简称“正衡监理”) 签署的建设工程委托监理合同约定, 由正衡监理负责张家口平价上网风电检测认证实证基地项目 5#风机安装工程的监理工作。由于正衡监理已完成了监理合同约定的全部监理工作, 现监理项目部将于 2021 年 10 月 22 日 8 时起, 结束本项目监理任务, 离开项目现场, 后续如有监理协助事项, 请提前 10 日书面联系正衡监理公司市场部相关负责人, 以便协调。

监理项目部: (章)

负责人: 黄振年

日期: 2021 年 10 月 16 日

建设单位意见:

同意暂时离场, 随时配合验收。

建设单位: (章)

负责人: 吕

日期: 2021 年 10 月 8 日

地址: 常州市武进区经济开发区兰香路 8 号 (交大科技园内)
电话: 0519-86767922 86767918 85503573

网址: www.zhjl-power.com



扫描全能王 创建