

表 C.0.1 工作联系单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
编号：ZH-BYXM-LXD-01

致：宾阳县晶创新能源有限公司（宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目业主项目部）

主题：关于本项目现场监理人员合同延期到期是否离场相关事宜

内容：

根据宾阳县晶创新能源有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目建设工程委托监理合同”，约定监理期限：2021 年 10 月 29 日至2022 年 05 月 26 日，截止2022 年 05 月 26 日已满足监理期限220 天，并自2022 年 05 月 27 日至2022 年 11 月 30 日已进行了合同延期确认。

现本项目合同延期即将到期，目前升压站平台基础回填、进站道路还未确认无法施工，项目竣工验收工作因受疫情影响暂时不能进行验收。

为了减少贵司监理费用成本，我监理单位人员是否按照合同延期约定时间到期后离场，请业主给予及时回复！

监理单位（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：王孝金

日期：2022.11.30

建设单位意见：

后期从项目部撤场通知为准，期间继续按合同约定内容履约。

建设单位：（章）

负责人：范利国

日期：2022 年 11 月 30 日