



监理延期确认联系单

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏项目

编号：CZZH-JLQRD-01

致：潍坊旭远光伏新能源有限公司（建设单位）

根据 潍坊旭远光伏新能源有限公司 和 常州正衡电力工程监理有限公司 双方签订的“山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏项目 建设工程委托监理合同”，约定监理期限：2022 年 05 月 23 日至 2022 年 08 月 22 日，截止 2022 年 08 月 22 日 已满足监理期限 90 天。自 22 年 08 月 23 日 始，已进入监理延期阶段。若不同意延期，监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请 潍坊旭远光伏新能源有限公司 三日内予以确认。（填写同意延期或不同意延期字样）

监理项目部：（章）

负责人：黎建光

日期：2022 年 08 月 13 日

建设单位意见：

建设单位：（章）

负责人：_____

日期：____ 年 ____ 月 ____ 日