



监理延期确认联系单

工程名称：安徽鸿森塑业科技股份有限公司 0.5MW 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-JLLX-003

致：界首格凯晨节能科技有限公司（建设单位）

根据界首格凯晨节能科技有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“安徽鸿森塑业科技股份有限公司 0.5MW 分布式光伏发电项目建设工程委托监理合同”，约定监理期限：2022 年 05 月 27 日至 2022 年 06 月 26 日，截止 2022 年 06 月 26 日已满足监理期限 1 个月。自 2022 年 06 月 26 日始，已进入监理延期阶段。若不同意延期，监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请界首格凯晨节能科技有限公司 三日内予以确认。

监理项目部：（章）

负责人：杜召栋

日期：2022 年 6 月 28 日

建设单位意见：

建设单位：（章）

负责人：_____

日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

