



监理延期确认联系单

工程名称: 化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目 编号: 01

致: 内蒙古化德天润新能源有限公司 (建设单位)

根据内蒙古化德天润新能源有限公司 有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的《化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目工程委托监理合同》(合同编号: TR-KF-HN-HDTC-GCJL-20220711-1/ZHTP2207039), 约定监理期限: 施工期 2 个月, 消缺期 1 个月, 自 2022 年 08 月 23 日至 2022 年 10 月 21 日已满足施工期 2 个月监理期限, 现场目前仍处于施工阶段, 未进入消缺期, 自 2022 年 10 月 22 日始, 已进入施工监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后监理撤离一人离场。

请 内蒙古化德天润新能源有限公司 三日内予以确认。

监理项目部: (章)

负责人: 王正贤

日期: 2022 年 10 月 28 日

建设单位意见:

同意延期

建设单位: (章)

负责人: 赵卫军

日期: 2022 年 11 月 12 日