

# 监理工作联系单

工程名称：安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

编号：AG-JL-01

致： 涡阳上电俊能新能源有限公司（建设单位）

事由： 有关涡阳项目监理周期及监理人员安排事宜。

内容：

尊敬的建设单位各位领导：

根据常州正衡电力工程监理有限公司与涡阳上电俊能新能源有限公司（建设单位）签订的 ZHP2306036 号建设监理合同约定，监理期限：自 2022 年 11 月 01 日始，至 2023 年 08 月 31 止。

常州正衡电力工程监理有限公司监理人员于 2022 年 11 月 03 日正式进场正常开展监理工作，至 2023 年 09 月 01 日已完成监理合同约定的监理期限。请建设单位尽快支付监理合同约定的监理费用（尚未支付监理款项），同时与正衡监理商务人员确认是否签署监理合同延期协议（监理人数及费用），完成手续。

如贵司关于延期和费用等流程到本月 10 日尚未确认，本项目部近期先安排监理部人员先暂离现场，待后续接到正式有效通知后再重新入场。

感谢建设单位长期对本项目部的支持和信任，我们后续将一如既往的为业主做好监理服务，完成项目监理目标使命。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：

日期： 2023 年 09 月 02 日

