

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) 编号: JL-C03- 014

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于并网前施工进度事宜

内容:

你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 你单位落实好以下工作。

- 1、总包单位尽快提交并网前的倒排计划, 并按照计划落实施工进度;
- 2、目前施工进度缓慢, 为不延误并网工期, 现要求你单位在确保安全前提下, 加快施工进度;
- 3、并网前做好防触电安全交底及安全演练, 尽快提交安全演练计划;
- 4、近期气温较高, 必须做好现场人员防暑降温措施, 合理安排时间;
- 5、关注天气预报, 大风、降雨等恶劣天气提前做好人员、设备、材料的防护, 防止造成人员安全事故及材料、设备的损坏。

以上事宜, 必须尽快落实, 望总包项目部悉知并重视!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 曹兴贤

日 期: 2023年5月16日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、总包项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。