

监理工作联系单

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-LXD-010

致：南京国联电力工程设计有限公司

事由：关于厂房梁柱加固事宜

内容：

目前厂房钢梁加固已进行施工，现场施工进度较慢，进度已滞后，请你单位根据施工进度计划，合理安排施工人员及机械，保证工程进度。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



2022年7月8日

本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建