

监理工作联系单

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

编号：CZZH-CJ-LX-002

致：浙江爱越新能源有限公司 施工项目部；

抄送：常州正衡电力工程监理有限公司 工程部/市场部

事由：关于按现有监理人员配备无法保证现场监理项目部正常工作事宜
内容：

贵公司与我公司签订《建设工程监理合同》委托我公司与 2023 年 2 月 2 日遣派监理工程师驻场对进行工程现场管控事宜，我公司如约遣派监理工程师驻场成立监理项目部。

目前施工作业分为 4 个分包单位，9 个施工班组。施工作业面覆盖区域遍布诸暨市全域（7 个乡镇），且施工作业面样式种类复杂，且现场结构与设计图纸存在一定的偏差，施工作业过程中存在较大的安全、质量风险。

根据施工进度、施工作业面及建设单位管理要求，现按约派遣监理人员无法保证现场安全、质量管理。望贵公司与我公司对 上述事宜酌情处理。

附：3 月施工进度计划

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐存辉

日期：2023 年 02 月 25 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目
2023 年 3 月施工进度计划

3 月进度计划			
单位：（MWp）			
工程名称	完成	已完成	计划累计完成
支架安装		2.6	3
组件安装		2	2
电气施工		2	2
具备并网条件		1.6	1

