

监理工作联系单

工程名称: 国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号: LXD-001

致: 广东南网恒源电力工程有限公司

主题: 内页资料报审滞后问题

内容: 工程项目分为内页资料报审和现场施工两部分, 贵公司资料报审严重滞后, 现要求你施工单位内页资料与现场施工必须同步, 否则一切责任后果将由你施工单位自行承担。在监理离场后不再提供资料补签工作, 不再协助因施工单位自身原因产生得额外工作。如有相关文件资料需监理签章, 一律联系我监理公司市场部经办人员处理, 正衡监理后续不再直接收取相关单位快递文件资料及处理签章。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日



本表(含附件)一式____份, 由监理项目部填写, 接收单位存____份, 监理项目部存____份。



扫描全能王 创建