



监理延期确认联系单

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目。

编号：MZCN-ZHJL-ZH-C01-001

致：梅州市睿储新能源有限公司（建设单位）

根据梅州市睿储新能源有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目建设工程委托监理合同”，约定监理期限：2024 年 3 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日（中间自 2024 年 4 月 22 日停工，于 2024 年 6 月 18 日开工，共计停工 56 天），截止 2024 年 7 月 26 日已满足监理期限天。自 2024 年 7 月 27 日始，已进入监理延期阶段。若不同意延期，监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请梅州市睿储新能源有限公司三日内予以确认。

监理项目部：（章）

负责人：王登营

日期：2024 年 7 月 27 日

建设单位意见：

同意

建设单位：（章）

负责人：廖新豪

日期：2024 年 7 月 27 日