



监理延期确认联系单

工程名称: 欧梯克工业(天津)有限公司 2.2MW 分布式光伏发电项目 编号: OTK/GFFD-ZHJL-001

致: 欧梯克工业(天津)有限公司(建设单位)

根据 欧梯克工业(天津)有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司(以下简称“正衡监理”)签署的建设工程委托监理合同, 约定监理期限: 2024年08月08日至2024年10月22日(项目合同期限为2.5个月, 按人天计算至2024.10.22满足人天需求), 截止2024年10月22日已满足欧梯克工业(天津)有限公司签署的建设工程委托监理合同期限。自2024年10月23日始, 已进入监理延期阶段。

若贵公司同意延期请贵公司接到联系单后7个工作日与我公司商务部联系后期的监理事宜。

监理项目部: (章)

负责人:

日

期: 2024年10月28日

建设单位意见:

同意

建设单位: (章)

负责人:

日

期: 2024年10月28日