

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目
编号：ZQGF-CZZH-LX-005

致：宁波兴晟新能源科技有限公司鹏程仓储施工项目部：

主题：关于施工进度相关事宜

内容：目前项目有序进行施工，但现场施工进度迟缓，严重影响现场施工进度，导致现场施工进度滞后于施工进度计划。

现我监理项目部要求你单位增加人员满足工程需求，加强现场施工进度，如因进度问题造成工程拖延滞后，造成的一切损失由你方单位自行承担。

项目监理机构（章）：
总/专业监理工程师：
日 期： 2025 年 07 月 22 日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

