

监 理 通 知 单


工程名称：河北沧州欧亚管业 5.6MWp 分布式光伏发电项目 编 号： ZHJL-006

致：世源科技工程有限公司

事由：关于施工资料归档问题

内容：对开工资料、施工过程资料、产品报验未及时向我方做出报审。现要求一周之内将所有的资料上报监理部，过期后我监理部不再接受签字。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  

日 期： 2017 年 3 月 7 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存__份。

监 理 回 复 单

工程名称：河北沧州欧亚管业 5.6MWp 分布式光伏发电项目 编 号： SYKJ-006

致：常州正衡电力工程监理有限公司

事由：关于施工资料归档问题

内容：对开工资料、施工过程资料、产品报验我方已经做的资料见附件。
请监理部审核。

施工项目部（章）

项目负责人：

日 期：2017年3月7日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存__份。

序号	名称		
1	前期准备资料	1. 开工报审	1. 施工组织计划 2. 施工进度计划 3. 施工质量、安全管理体系 4. 施工技术交底和图纸会审
		2. 总包资质	1. 单位资质。2. 人员资质。 3. 工器具资质。
		3. 工程建设强制性建设计划	1. 直行爬梯施工方案。2. 支架组件施工方案。3. 土方工程施工方案（挖方和回填）。4. 混凝施工方案。5. 模板工程施工方案。6. 现场临时用电施工方案。7. 钢筋绑扎与安装施工方案。8. 电缆敷设施工方案。9. 接地安装施工方案。10. 箱逆一体机安装施工方案。11. SVG柜安装方案。12. 预制舱安装施工方案。
		4. 专项施工方案报审	
		5. WSH质量验收及项目划分	1. 土建。2. 电气。
		6. 冬季、雨季施工方案	1. 冬季。2. 雨季
		7. 事故应急预案	
		8. 吊装施工方案	
2	施工过程资料	1. 土建	1. 设备基础。2. 楼梯基础。
		2. 电气	1. 屋面部件安装。 2. 高压配件装置安装。 3. 监控及直流装置安装。 4. 低压配件装置安装。 5. 全站电缆施工。 6. 环网防雷接地安装。 屋面电阻测试报告
3	材料报审	分22小项	
4	隐蔽工程报审	分15小项	
5	竣工弄验收		

1. 技术质量管理制
度. 2. 现场安全管理制
度.

1. 技术交底

1. 安全作业. 2. 支架及组件安装作业. 3. 模板工程作业. 4.
土方工程作业. 5. 混凝土施工作业. 6. 钢筋绑扎与安装工程
作业. 7. 接地安装作业。8. 施工现场临电作业。9. 电缆敷
设安装作业。10设备安装作业（箱逆一体机）

2. 图纸会审

分3小分部

分21小分部

分21小分部

分11小分部

分20小分部

分13小分部

- 6 试验报告 1. 低压。2. 高压。3. 微机
- 7 室内设备检验报告
- 8 设备开箱记录表