

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2Mwp 分布式并网光伏发电项目

编号: JL006

致: 山东和盛电气有限公司

事由: 分项、分部工程进度迟缓, 倒排工期计划、并网手续不能报业主单位、监理单位审核。

内容:

你单位施工的山东临沂华东有色金属城 8.2Mwp 分布式并网光伏发电项目人员组织涣散; 施工进度迟缓, 依据第九期监理例会上业主单位、监理单位的要求, 施工单位应根据现场实际情况倒排分项、分部工程计划明细 (倒排工期) 报业主单位、监理单位审核, 并网手续也应及时上报业主单位相关时间、节点计划, 以保证工程按期并网发电。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:  孙海

日期: 2011 年 2 月 18 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。