

监 理 通 知 单

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目 编号：WPQC-ZHJL-001

致： 河北冀电电力工程设计咨询有限公司

事由： 关于前期开工资料的迟迟未上交报审问题

内容： 按照工程施工规范要求施工单位必须在开工前做好前期开工资料的报审工作，自第一次工程例会已要求你单位报审开工资料，并下发监理联系单 001，但至今仍未有任何资料交监理审核，请你单位在 2 月 16 日前将开工资料上交至监理项目部，否则一切后果由你单位承担。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师

日期：2016 年 02 月 14 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。