

南京彩虹新能源有限公司

南京熊猫电子、熊猫现代服务业屋面分布式光伏电站项目部文件

熊猫二期 2017[01]号

关于对未按时参加项目部会议的通报

项目部各相关单位：

根据会议通知，2017年7月21日上午9:30分在项目部办公室召开专项工作协调推进会议，项目总包方（南瑞电力设计有限公司）项目经理未按时出席，仅安排代表参会，且未通知施工方派人参会。

自项目开始以来，项目总包方进展较慢，现场管理人员纪律性差，导致项目相关事宜迟迟不能落实，项目部多次强调要求严格落实相关管理制度，以促进项目的协调和开展，直到7月19日仍未进行实质性的施工工作。为此，项目部于7月20日在周例会上专门提出后续的纪律要求，但项目总包方仍未按照要求进行项目跟踪落实，根据相关制度和要求，经项目部研究决定，处理如下：

1. 对项目总包方南瑞电力设计有限公司提出通报；
2. 对项目总包方南瑞电力设计有限公司罚款1000元，从工程款中扣除；
3. 要求项目总包方南瑞电力设计有限公司加强对施工单位管理，严格按照计划推进，保证工期，不得延误。

同时要求各相关单位严格遵守项目部相关管理制度，按照项目日程计划有序推进，加强人员管理，确保项目按期完工。

南京彩虹新能源有限公司
南京熊猫电子、熊猫现代服务业屋面分布式光伏电站项目部
2017年7月22日

送：常州正衡电力工程监理有限公司（南京熊猫电子项目部）

发：南瑞电力设计有限公司

档（1）

南京彩虹新能源有限公司（项目部）

2017年7月22日网络发送