

监 理 通 知 单

工程名称：西安杭泰皓森航空基地屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XAHS-TZ-03

致：甘肃海霖电力工程有限公司 总承包项目部：

事由：施工进度滞后问题

内容：

根据施工合同工期要求，贵公司现目前施工进度无法满足合同工期的要求，请尽快合理安排工序，人员调配，确保安全及质量要求的情况下，保证施工进度，确保在合同工期内完成。

监理单位（章）

总/专业监理工程师：金生文

日期：2021年10月17日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存__份，
监理项目部存__份。

