

监理工程师通知单

工程名称: 万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB—004

致: 北京英杰融创信息技术有限公司

事由

关于车棚施工进度问题

内容

我方近期检查中发现贵单位施工进度严重滞后于计划进度,严重影响总体进度目标的完成时间。要求贵单位认真排查影响施工进度的各项因素,制定合理整改措施报监理审批后积极落实整改;同时加大施工力量,加快工程进度,保证工程按期完成。

针对上述情况,望你单位重视并及时回复通知。

监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 胡景
日期: 2017年12月24日

注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__1__份。



由 扫描全能王 扫描创建