

监 理 通 知 单

工程名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-001

致: 海盐恒阳光伏新能源有限公司

浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目施工项目部

事由: 现场施工进度问题

内容:

进场施工至今你方施工进度缓慢, 无明显施工进度, 物资材料准备时间太长, 耽误施工进度, 望你方加快完成施工前期工作, 加快施工进度, 已保证并网时间。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王复杰

日 期: 2020 年 6 月 15 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。