

10/10/16

10月10日末阳项目会议纪要

10/10/16

参会人员：正衡监理年冲、黎建光，士林潘万斌、邱瑞，总包方侯汉宗、卞启华、茅政安，大航张春生、冷玉峰

会议纪要：

2016.12.10

卞启华

黎建光

1.填土问题。按设计要求进行土方回填，部分不能用于土方回填的池塘，由潘万斌协调可填池塘。

2.红线范围，张春生要求红线范围内可自由使用，潘万斌要求根据设计院给出的总平面布置图中标明的红线范围，一次性协调。

3.新增区域。新增区域内坟地的迁移及新增区域的协调由潘万斌负责。

4.坟山暗坟事项。由潘万斌统一协调。

5.利荆村的进场道路。协议中有相关规定，潘万斌协调。

4.村里砍过树的地方都可以施工。

5.场平按照 10 月 4 日版本图施工。

6.场内道路按照图纸施工。

7.现在施工范围内的祖坟遇到后，暂时圈出避让待后续潘万斌协调处理。

8.图纸问题：在蓝图未出来的情况下，由设计院确认后，由业主方或业主代表签字确认。

9.升压站位置，各方已确认不再修改。请张春生联系设计院尽快给出设计标高。

10.退耕还林：林业局已提供退耕还林图纸但无坐标，由潘万斌根据林业局提供的图纸到国土局确认退耕还林坐标位置。并在现场划出退耕还林具体位置。